

# Gerenciamento de Projetos - Avançado

Carga horária: 26 horas

TreinaWeb Tecnologia LTDA  
CNPJ: 06.156.637/0001-58  
Av. Paulista, 1765 - Conj 71 e 72  
São Paulo - SP

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

### 1 - Introdução

📄 Introdução

📄 O gerenciamento de projeto de cada dia

📄 Habilidades comportamentais necessárias aos gerentes de projetos

📄 Assumindo um cargo de gerente em uma nova empresa ou em um novo projeto

▶ Primeiros Passos

Duração: 00:19:39

📄 O PMBOK e sua estrutura.

▶ O PMBOK

Duração: 00:15:57

📄 Como isso afeta meu projeto

📦 Questionário

3 questões





### 2 - Definição do cenário de simulação

▶ A Lavoro

Duração: 00:04:20





















📄 Definição do cenário de simulação








3 - Seleção de projetos		
	Seleção de projetos	
	Seleção de projetos baseado em dois critérios simples	
	Seleção de projetos baseado em critérios financeiros	
	Seleção de projetos baseado em percentuais de contribuição com os objetivos estratégicos	
	Seleção de Projetos - Critérios simples, financeiros e contribuição com objetivo estratégicos	Duração: 00:18:43
	Simulação: A seleção de projetos na Lavoro	
	Seleção de projetos da Lavoro	Duração: 00:10:33
	Como isso afeta meu projeto	
	Questionário	3 questões

4 - Grupo de processos: Iniciação		
	Grupo de processos: Iniciação	
	Processo: Desenvolver o termo de abertura do projeto	
	Iniciação do projeto	Duração: 00:18:45
	Simulação: Iniciando um projeto na Lavoro	
	Simulação: Desenvolver o termo de abertura do projeto	
	Simulação: Avaliação do escritório de projetos	
	Processo: Identificar as partes interessadas	
	Simulação: Identificar as partes interessadas	
	Iniciação do projeto na Lavoro	Duração: 00:18:01
	Questionário	3 questões








<b>5 - Grupo de processos: Planejamento - Parte 1</b>	
 Grupo de processos: Planejamento	
 Processo: Coletar os requisitos do projeto	
 Processo: Priorizar os requisitos do projeto	
 Processo: Definir o escopo do projeto e exclusões	
 Planejamento - Parte 01	Duração: 00:18:33
 Simulação: Desenvolvimento dos documentos de escopo	
 Simulação: Definir o escopo do projeto e exclusões	
 Simulação: Aprovação da especificação do escopo	
 Planejamento - Parte 02	Duração: 00:07:53
 Processo: Elaborar a EAP	
 Simulação: Elaborar a EAP	
 Planejamento - Parte 03	Duração: 00:13:48
 Processo: Realizar a análise de fazer ou comprar	
 Simulação: Realizar a análise de fazer ou comprar	
 Planejamento - Parte 04	Duração: 00:10:13
 Processo: Listar atividades	
 Processo: Identificar os recursos necessários	
 Simulação: Listar atividades e identificar os recursos necessários	
 Planejamento - Parte 05	Duração: 00:05:50
 Determinar a duração das atividades	
 Processo: Alocar os recursos nas atividades e atribuir responsabilidades	
 Simulação: Determinar a duração das atividades, alocar os recursos nas atividades e atribuir responsabilidades	
 Planejamento - Parte 06	Duração: 00:13:50
 Processo: Inter-relacionar as atividades e criar o diagrama de rede	
 Processo: Conciliar recursos superalocados	
 Planejamento - Parte 07	Duração: 00:06:47
 Processo: Identificar caminho crítico	
 Planejamento - Parte 08	Duração: 00:09:25




<b>6 - Grupo de processos: Planejamento - Parte 2</b>	
 Processo: Desenvolver cronograma	
 Simulação: Desenvolver o cronograma	
 Simulação: Aprovação do cronograma	
▶ Planejamento - Parte 09	Duração: 00:13:36
 Processo: Calcular o custo das atividades	
 Simulação: Calcular o custo das atividades	
▶ Planejamento - Parte 10	Duração: 00:12:00
 Processo: Identificar os riscos	
 Simulação: Identificar os riscos	
▶ Planejamento - Parte 11	Duração: 00:10:55
 Processo: Planejar respostas aos riscos	
 Simulação: Planejar respostas aos riscos	
▶ Planejamento - Parte 12	Duração: 00:09:54
 Processo: Criar os documentos de aquisições	
 Simulação: Criar os documentos de aquisições	
▶ Planejamento - Parte 13	Duração: 00:08:39
 Processo: Concluir o dicionário da EAP	
 Simulação: Concluir o dicionário da EAP	
▶ Planejamento - Parte 14	Duração: 00:03:56
 Processo: Definir as linhas de base do projeto	
 Simulação: Definir as linhas de base do projeto	
▶ Planejamento - Parte 15	Duração: 00:04:53
 Simulação: Aprovação do plano do projeto	
 Processo: Conduzir a Kick-off meeting	
 Simulação: Conduzir a Kick-off meeting	
▶ Planejamento - Parte 16	Duração: 00:08:59
 Como isso afeta o meu próximo projeto	
 Questionário	3 questões

<b>7 - Grupo de processos: Execução</b>	
 Grupo de processos: Execução	
 Processo: Executar o plano do projeto e gerenciar o a execução	
 Simulação: Executar o plano do projeto e gerenciar o a execução	
 Processo: Liderar a equipe	
 Execução do projeto	Duração: 00:08:17
 Como isso afeta o meu próximo projeto	
 Questionário	3 questões

<b>8 - Grupo de processos: Monitoramento e controle</b>	
 Grupo de processos: Monitoramento e controle	
 Processo: Monitorar o escopo do projeto	
 Processo: Monitorar o cronograma do projeto	
 Processo: Monitorar os custos do projeto	
 Processo: Monitorar os riscos do projeto	
 Processo: Monitorar o engajamento das partes interessadas do projeto	
 Processo: Reportar o desempenho do projeto	
 Simulação: Reportar o desempenho do projeto	
 Processo: Executar o controle integrado de mudanças	
 Simulação: Executar o controle integrado de mudanças	
 Processo: Registrar lições aprendidas	
 Processo: Avaliação da completude dos trabalhos realizados na fase ou projeto.	
 Simulação: Avaliação da completude dos trabalhos realizados na fase ou projeto.	
 Monitorando e controlando o projeto - Parte 01	Duração: 00:11:32
 Monitorando e controlando o projeto - Parte 02	Duração: 00:09:48
 Como isso afeta o meu próximo projeto	
 Questionário	3 questões

9 - Grupo de processos: Encerramento	
 Grupo de processos: Encerramento	
 Processo: Validar os resultados do projeto ou da fase	
 Simulação: Validar os resultados do projeto ou da fase	
 Processo: Realizar os procedimentos de encerramento da fase ou do projeto	
 Encerrando o projeto	Duração: 00:06:59
 Como isso afeta o meu próximo projeto	
 Questionário	3 questões

10 - Últimas considerações	
 Últimas considerações	

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?  
Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#) .