

Gerenciamento de projetos - Fundamentos

Carga horária: 22 horas

TreinaWeb Tecnologia LTDA
CNPJ: 06.156.637/0001-58
Av. Paulista, 1765 - Conj 71 e 72
São Paulo - SP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução

 Introdução

2 - O que é Gerenciamento de Projetos?

 O que é Gerenciamento de Projetos?

 Qual a utilidade de se ter a competência de gerenciamento de projetos?

 O que é ser um gerente de projetos?

 O que é um projeto?

 Por que as organizações realizam projetos?

 Dimensão do gerenciamento de projetos

 Portfólio de projetos

 Programa de projetos

 Projetos

 Ciclo de vida dos projetos

 Ciclo de vida dos projetos x ciclo de vida dos produtos

 Processos e projetos são diferentes

 Partes interessadas

 Introdução: Mas o que é o gerenciamento de projetos?






Duração: 00:14:40






 Introdução: ciclo de vida de projetos e produtos, processos x projetos e as partes interessadas










Duração: 00:11:04

 Questionário






11 questões







3 - Simulando um projeto real: realizando uma festa de fim de ano de uma empresa		
	Simulando um projeto real: realizando uma festa de fim de ano de uma empresa	
	O contexto	
	O surgimento da demanda	
	O e-mail	
	Trabalhando com gerenciamento de projetos: conhecendo o Carlos	Duração: 00:08:26



4 - Iniciação do projeto		
	Iniciação do projeto	
	O termo de abertura do projeto	
	A transição para o planejamento	
	Trabalhando com a iniciação	Duração: 00:08:40
	Questionário	5 questões





5 - Planejamento		
	Planejamento	
	Definição de ferramentas	
	Gerenciamento do escopo	
	Documento de requisitos	
	Processo de levantamento de requisitos	
	Definindo as ferramentas de trabalho	Duração: 00:06:12
	Planejando nosso projeto: definição de escopo (parte 1)	Duração: 00:08:01
	Planejando nosso projeto: definição de escopo (parte 2)	Duração: 00:09:56
	Questionário	2 questões





6 - EAP: Estrutura Analítica do Projeto		
	EAP: Estrutura Analítica do Projeto	
	Compreendendo melhor a EAP	
	Elaboração da EAP	
	Descrição das entregas	

7 - Gerenciamento do tempo	
 Gerenciamento do tempo	
 Cronograma do projeto	
 Estruturando o cronograma do projeto	
 Controle de tempo e cronogramas	Duração: 00:13:27
 Questionário	3 questões

8 - Gerenciamento de orçamento	
 Gerenciamento de orçamento	
 Orçamento do projeto	
 O gerente de projetos e a restrição financeira	
 Técnicas para elaboração do orçamento	
 Definindo os custos e planejando o orçamento do projeto	Duração: 00:09:35
 Questionário	3 questões

9 - Gerência da comunicação	
 Gerência da comunicação	
 Mapa de comunicação	
 Definindo aspectos de comunicação	Duração: 00:09:54
 Questionário	2 questões

10 - Gerenciamento de recursos humanos	
 Gerenciamento de recursos humanos	
 A matriz RACI	
 Recursos humanos em um projeto e a matriz RACI	Duração: 00:10:46
 Questionário	13 questões

11 - A transição para a execução	
 A transição para a execução	
 O plano de gerenciamento do projeto	
 A reunião de kick-off	
 Encerrando o planejamento e iniciando a execução: a reunião de kick-off	Duração: 00:06:33

12 - A execução do projeto

 A execução do projeto

 Executando um projeto

 Monitoramento e controle

 O relatório de status do projeto

▶ Gerenciando a execução do projeto

Duração: 00:06:32

▶ Monitoramento e controle em ambientes de gestão de projetos

Duração: 00:06:01

 Questionário

6 questões

13 - O processo de gerenciamento de mudanças

 O processo de gerenciamento de mudanças

 O que levar em consideração ao gerirmos mudanças?

14 - Encerramento do projeto

 Encerramento do projeto

 O termo de encerramento do projeto

 A reunião de lições aprendidas

▶ Concluindo o projeto

Duração: 00:11:33

 Questionário

3 questões

15 - Conclusão

 Conclusão

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?

Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#) .