



Microsoft Project Intermediário

Carga horária: 20 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução

 Introdução

2 - Microsoft Project

 Microsoft Project

3 - Planejando o projeto

 Planejando o projeto

 Papel do Project

 Resumindo o processo de planejamento de um projeto

 Exercícios

4 desafios

4 - Formando o time do projeto

 Formando o time do projeto

 Conhecendo os tipos de recursos do Project

 Recursos do tipo de material e custo

Duração: 00:07:52

 Atribuindo recursos de material e custo

Duração: 00:10:20

 Compreender Duração, Trabalho e Unidades

 Atribuindo recursos a tarefa

Duração: 00:03:51

 Exercícios

3 desafios

5 - Unidades de trabalho e Pico

 Unidades de trabalho e Pico

 Campo pico

Duração: 00:06:08

 Exercícios

3 desafios

6 - Quando o esforço comanda o cronograma

 Quando o esforço comanda o cronograma

Duração: 00:07:37

 Exercícios

3 desafios

7 - Criando o orçamento do projeto

 Criando o orçamento do projeto

 Calculando o orçamento de um projeto

Duração: 00:06:17

 Adicionado um campo de orçamento personalizado

Duração: 00:05:41

 Criando orçamentos específicos

Duração: 00:11:31

 Exercícios

3 desafios

8 - Revendo o tempo e custos do projeto

 Revendo o tempo e custos do projeto

 Caminho crítico e margem de atraso

 Características de um caminho crítico

 Exercícios

3 desafios

9 - Acompanhando os custos do projeto

 Acompanhando os custos do projeto

 Relatórios relacionados ao custo do projeto

Duração: 00:06:00

 Exercícios

3 desafios

10 - Veja quando e porque as tarefas ocorrem

 Veja quando e porque as tarefas ocorrem

 Exercícios

3 desafios

11 - Visualizando as mudanças

 Visualizando as mudanças

 Localizar e alterar tarefas agendadas manualmente para auto agendadas

Duração: 00:03:40

 Exercícios

3 desafios

12 - Modelando a produtividade do projeto

 Modelando a produtividade do projeto

 Exercícios

3 desafios

13 - Balanceamento de cargas de trabalho

 Balanceamento de cargas de trabalho

 Identificando recursos superalocados na tabela de recursos

 Encontrando recursos superalocados no planejador de equipe

 Visualizando atribuições com a tabela de uso de recurso

 Encontrar recursos superalocados com o gráfico de recursos

 Visualizando superalocação com a tabela alocação de recurso

 Resolvendo recursos superalocados

Duração: 00:07:06

 Exercícios

3 desafios

14 - Encurtando o cronograma

 Encurtando o cronograma

 Reduzindo o cronograma do projeto

Duração: 00:03:27

 Exercícios

3 desafios

15 - Preservando o plano original no Project

 Preservando o plano original no Project

 Linha de base

Duração: 00:05:52

 Exercícios

3 desafios

16 - Acompanhando e atualizando a execução do projeto

 Acompanhando e atualizando a execução do projeto

 Atualizando o projeto levando em conta a data de status

Duração: 00:04:59

 Exercícios

3 desafios

17 - Modificando uma perspectiva do Project

 Modificando uma perspectiva do Project

 Modificando os modos de exibição do Project

Duração: 00:04:51

 Modificando as tabelas

 Alterando a tabela exibida

 Alterando o conteúdo da tabela

 Removendo uma coluna da tabela

 Quebrar os textos da coluna

 Exercícios

3 desafios

18 - Filtros

 Filtros

 Editando um filtro existente

Duração: 00:04:24

 Definindo um filtro

 Filtros personalizados

Duração: 00:04:48

 Exercícios

3 desafios

19 - Relatórios do Project

 Relatórios do Project

 Relatórios visuais

Duração: 00:05:02

 Exercícios

3 desafios

20 - Projeto Final

 Projeto Final

Duração: 00:06:10

21 - Conclusão

 Conclusão

 Depoimento

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?
Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#).

© 2004 - 2019 TreinaWeb

<https://www.treinaweb.com.br>