



PMP/CAPM - Gestão da Integração

Carga horária: 6 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução

▶ Introdução a Integração Duração: 00:17:15

📦 Exercícios 1 desafios

2 - Termo de Abertura do Projeto

▶ Elaborar o Termo de Abertura do Projeto Duração: 00:11:18

📦 Exercícios 3 desafios

3 - Plano de Gerenciamento do Projeto

▶ Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto Duração: 00:10:53

📦 Exercícios 1 desafios

4 - Trabalho do Projeto

▶ Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto Duração: 00:13:42

▶ Gerenciar o Conhecimento do Projeto Duração: 00:10:54

▶ Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto Duração: 00:08:23

📦 Exercícios 2 desafios

5 - Controle Integrado de Mudança

▶ Realizar o Controle Integrado de Mudança Duração: 00:07:53

▶ Encerrar o Projeto ou Fase Duração: 00:07:21

📦 Exercícios 13 desafios

6 - Conclusão

 Depoimento

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?

Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#).

© 2004 - 2019 TreinaWeb

<https://www.treinaweb.com.br>